
BASE: CPOS 174

DATA: 05/12/2018

 

MATERIAL MÃO DE OBRA VALOR % VALOR %

1 7.030,04R$     2.878,36R$          9.908,40R$          100% -R$                0%

2 9.417,42R$     4.784,90R$          11.361,85R$        80% 2.840,46R$        20%

3 31.271,04R$   4.316,36R$          28.469,92R$        80% 7.117,48R$        20%

4 676,68R$        712,16R$             1.388,84R$          100% -R$                0%

5 870,12R$        2.131,79R$          1.500,96R$          50% 1.500,96R$        50%

6 -R$              634,22R$             -R$                   0% 634,22R$           100%
52.629,97R$        100% 12.093,12R$      100%

64.723,09R$       

Ana Carolina Mattos Santos
Engenheira Civil

CREA/SP - 5068987010

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 FECHAMENTO LATERAL 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 SERVIÇOS FINAIS 

VALOR UNITÁRIO 2ºMÊS

 SERVIÇO INICIAIS 

TOTAL

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DAS SALAS DE AULA E FECHAMENTO LATERAL DE PÁTIO - EMEI PROFESSORA ELOYDE RODRIGUES CALDEIRA

Nº BOLETIM CÓDIGO ITEM
1ºMÊS

 PINTURA 


