
 Município de Ocauçu
CNPJ: 44.482.248/0001-01 

Obra Bancos
                            Reforma do Centro Poliesportivo do Municipio SINAPI - 01/2022 - 

São Paulo
CPOS - 02/2022 - 
São Paulo
FDE - 01/2022 - 
São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 4.713,77
 100,00%
 4.713,77

 1.1 Identificação  100,00%
 2.515,02

 100,00%
 2.515,02

 1.2 Locação (Lanchonete, Telheiro, Quiosques, Fechamento 
Reservatório)

 100,00%
 2.198,75

 100,00%
 2.198,75

 2 VESTIARIO  100,00%
 121.679,73

 8,84%
 10.759,94

 12,11%
 14.737,41

 27,82%
 33.855,46

 51,22%
 62.326,92

 2.1 Demolição Platibanda/Beiral Vestiário  100,00%
 290,02

 100,00%
 290,02

 2.2 Demolição Parte Interna  100,00%
 3.834,37

 100,00%
 3.834,37

 2.3 Demolição Parte Externa  100,00%
 412,29

 100,00%
 412,29

 2.4 Alvenaria  100,00%
 4.378,55

 50,00%
 2.189,28

 50,00%
 2.189,28

 2.5 Revestimento  100,00%
 29.611,92

 50,00%
 14.805,96

 50,00%
 14.805,96

 2.6 Hidraulica  100,00%
 4.931,54

 50,00%
 2.465,77

 50,00%
 2.465,77

 2.7 Esgoto  100,00%
 5.986,64

 30,00%
 1.795,99

 70,00%
 4.190,65

 2.8 Piso  100,00%
 5.339,65

 60,00%
 3.203,79

 40,00%
 2.135,86

 2.9 Louças, Metais e Acabamentos  100,00%
 9.448,53

 100,00%
 9.448,53

 2.10 Portas  100,00%
 3.864,65

 30,00%
 1.159,40

 70,00%
 2.705,26

 2.11 Elétrica  100,00%
 3.794,03

 100,00%
 3.794,03

 2.12 Cobertura  100,00%
 14.157,25

 10,00%
 1.415,73

 30,00%
 4.247,18

 60,00%
 8.494,35

 2.13 Telheiro  100,00%
 22.379,97

 10,00%
 2.238,00

 20,00%
 4.475,99

 30,00%
 6.713,99

 40,00%
 8.951,99

 2.14 Pedras  100,00%
 656,56

 100,00%
 656,56

 2.15 Pintura  100,00%
 12.593,76

 10,00%
 1.259,38

 90,00%
 11.334,38

 3 REVESTIMENTO PISCINA  100,00%
 87.794,97

 26,41%
 23.184,29

 65,21%
 57.250,88

 8,38%
 7.359,81

 3.1 Revestimento em Fibra  100,00%
 77.280,96

 30,00%
 23.184,29

 70,00%
 54.096,67

 3.2 Bordas  100,00%
 10.514,01

 30,00%
 3.154,20

 70,00%
 7.359,81

 4 FECHAMENTO RESERVATÓRIO  100,00%
 18.255,07

 37,53%
 6.850,52

 43,70%
 7.976,78

 7,74%
 1.412,94

 11,04%
 2.014,83

 4.1 Viga Baldrame 20x30  100,00%
 4.313,92

 100,00%
 4.313,92

 4.2 Brocas  100,00%
 504,30

 100,00%
 504,30

 4.3 Embasamento  100,00%
 261,05

 100,00%
 261,05

 4.4 Impermeabilização  100,00%
 210,55

 100,00%
 210,55

 4.5 Pilar 14x20  100,00%
 6.469,72

 20,00%
 1.293,94

 80,00%
 5.175,78

 4.6 Cinta de Amarração  100,00%
 1.448,05

 100,00%
 1.448,05

 4.7 Alvenaria  100,00%
 1.333,80

 20,00%
 266,76

 80,00%
 1.067,04

 4.8 Revestimento  100,00%
 1.429,56

 20,00%
 285,91

 80,00%
 1.143,65

 4.9 Portão  100,00%
 1.386,48

 100,00%
 1.386,48

 4.10 Pintura  100,00%
 897,64

 30,00%
 269,29

 70,00%
 628,35

 5 FECHAMENTO CASA DE BOMBA  100,00%
 14.811,97

 19,46%
 2.882,02

 11,74%
 1.739,24

 52,53%
 7.781,26

 16,27%
 2.409,45

 5.1 Viga Baldrame 20x30  100,00%
 1.865,68

 100,00%
 1.865,68

 5.2 Bloco de Fundação 30x30x30  100,00%
 465,81

 100,00%
 465,81

 5.3 Brocas  100,00%
 403,44

 100,00%
 403,44

 5.4 Embasamento  100,00%
 90,36

 100,00%
 90,36

 5.5 Impermeabilização  100,00%
 56,73

 100,00%
 56,73

 5.6 Pilar 14x20  100,00%
 3.826,53

 20,00%
 765,31

 80,00%
 3.061,22

 5.7 Cinta de Amarração e Verga  100,00%
 1.608,39

 100,00%
 1.608,39

B.D.I. Encargos Sociais
 22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 5.8 Alvenaria  100,00%
 2.651,35

 20,00%
 530,27

 80,00%
 2.121,08

 5.9 Revestimento  100,00%
 2.218,33

 20,00%
 443,67

 30,00%
 665,50

 50,00%
 1.109,17

 5.10 Porta 80x210  100,00%
 860,36

 20,00%
 172,07

 80,00%
 688,29

 5.11 Pintura  100,00%
 764,99

 20,00%
 153,00

 80,00%
 611,99

 6 LANCHONETE  100,00%
 49.426,43

 9,15%
 4.524,94

 5,28%
 2.608,43

 32,84%
 16.229,72

 52,73%
 26.063,34

 6.1 Viga Baldrame  100,00%
 3.029,13

 100,00%
 3.029,13

 6.2 Brocas  100,00%
 672,40

 100,00%
 672,40

 6.3 Embasamento  100,00%
 471,89

 100,00%
 471,89

 6.4 Impermeabilização  100,00%
 53,61

 100,00%
 53,61

 6.5 Pilar 20x25  100,00%
 4.306,52

 20,00%
 861,30

 80,00%
 3.445,22

 6.6 Acréscimo Pilar 20x20  100,00%
 366,00

 50,00%
 183,00

 50,00%
 183,00

 6.7 Acréscimo Pilar 20x25  100,00%
 903,04

 50,00%
 451,52

 50,00%
 451,52

 6.8 Viga 10x25  100,00%
 1.477,56

 20,00%
 295,51

 80,00%
 1.182,05

 6.9 Cinta de Amarração  100,00%
 2.212,86

 10,00%
 221,29

 90,00%
 1.991,57

 6.10 Alvenaria  100,00%
 2.979,06

 10,00%
 297,91

 20,00%
 595,81

 70,00%
 2.085,34

 6.11 Revestimento  100,00%
 3.898,21

 30,00%
 1.169,46

 70,00%
 2.728,75

 6.12 Piso  100,00%
 2.966,93

 10,00%
 296,69

 90,00%
 2.670,24

 6.13 Cobertura  100,00%
 15.899,09

 30,00%
 4.769,73

 70,00%
 11.129,36

 6.14 Porta  100,00%
 1.695,67

 10,00%
 169,57

 90,00%
 1.526,10

 6.15 Forro  100,00%
 2.359,84

 100,00%
 2.359,84

 6.16 Pintura  100,00%
 2.427,87

 20,00%
 485,57

 80,00%
 1.942,30

 6.17 Eletrica  100,00%
 962,42

 100,00%
 962,42

 6.18 Pedra  100,00%
 2.744,33

 100,00%
 2.744,33

 7 QUIOSQUES  100,00%
 19.416,25

 31,62%
 6.139,08

 68,38%
 13.277,17

 7.1 Pilar de Madeira Roliça  100,00%
 2.194,20

 70,00%
 1.535,94

 30,00%
 658,26

 7.2 Estrutura Telhado  100,00%
 7.536,50

 50,00%
 3.768,25

 50,00%
 3.768,25

 7.3 Cobertura  100,00%
 4.174,43

 20,00%
 834,89

 80,00%
 3.339,54

 7.4 Bancos  100,00%
 5.511,12

 100,00%
 5.511,12

 8 ENTORNO DA PISCINA  100,00%
 81.866,92

 6,52%
 5.338,87

 11,98%
 9.806,39

 42,75%
 34.997,29

 38,75%
 31.724,37

 8.1 Mureta dos Canteiros  100,00%
 26.694,35

 20,00%
 5.338,87

 30,00%
 8.008,31

 40,00%
 10.677,74

 10,00%
 2.669,44

 8.2 Paisagismo  100,00%
 1.635,59

 40,00%
 654,24

 60,00%
 981,35

 8.3 Pintura Piso  100,00%
 23.030,18

 50,00%
 11.515,09

 50,00%
 11.515,09

 8.4 Pintura Paredes  100,00%
 12.978,71

 30,00%
 3.893,61

 70,00%
 9.085,10

 8.5 Pergolado Entrada  100,00%
 5.074,39

 20,00%
 1.014,88

 40,00%
 2.029,76

 40,00%
 2.029,76

 8.6 Guarda Corpo  100,00%
 7.832,09

 10,00%
 783,21

 50,00%
 3.916,05

 40,00%
 3.132,84

 8.7 Porta  100,00%
 4.621,61

 50,00%
 2.310,81

 50,00%
 2.310,81

 9 DUCHA  100,00%
 10.295,55

 6,74%
 694,24

 25,63%
 2.638,59

 38,01%
 3.913,00

 29,62%
 3.049,72

 9.1 Viga Baldrame 25x30  100,00%
 966,59

 30,00%
 289,98

 70,00%
 676,61

 9.2 Brocas  100,00%
 268,96

 70,00%
 188,27

 30,00%
 80,69

 9.3 Impermeabilização  100,00%
 34,95

 20,00%
 6,99

 80,00%
 27,96

 9.4 Pilar 14x20  100,00%
 2.059,86

 60,00%
 1.235,92

 40,00%
 823,94

 9.5 Cinta de Amarração  100,00%
 321,39

 20,00%
 64,28

 80,00%
 257,11

 9.6 Alvenaria  100,00%
 436,05

 20,00%
 87,21

 80,00%
 348,84

 9.7 Revestimento  100,00%
 3.638,47

 40,00%
 1.455,39

 60,00%
 2.183,08

 9.8 Piso  100,00%
 1.524,28

 10,00%
 152,43

 40,00%
 609,71

 50,00%
 762,14

 9.9 Hidraulica  100,00%
 1.045,00

 20,00%
 209,00

 30,00%
 313,50

 40,00%
 418,00

 10,00%
 104,50
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 10 ENTRADA  100,00%
 14.757,36

 62,50%
 9.223,68

 37,50%
 5.533,68

 10.1 Piso  100,00%
 11.991,18

 70,00%
 8.393,83

 30,00%
 3.597,35

 10.2 Paisagismo  100,00%
 2.766,18

 30,00%
 829,85

 70,00%
 1.936,33

 8,45%  14,82%  40,38%  36,35%
 35.764,30  62.691,14  170.803,30  153.759,28

 8,45%  23,27%  63,65%  100,0%
 35.764,30  98.455,44  269.258,73  423.018,02

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto
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