
 Município de Ocauçu
CNPJ: 44.482.248/0001-01 

Obra Bancos
Reforma do Andar Térreo e Superior do Paço Municipal SINAPI - 06/2022 - 

São Paulo
SBC - 07/2022 - 
São Paulo
CPOS - 05/2022 - 
São Paulo
FDE - 04/2022 - 
São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 REFORMA DO PIMEIRO PAVIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL 0,00%

53.829,68
 1.1 Contrapiso 0,00%

12.826,46
 1.1.1 Remoção de Contrapiso 100,00%

126,68
100,00%

126,68
 1.1.1.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
100,00%

126,68
100,00%

126,68
 1.1.2 Contrapiso 100,00%

12.699,78
100,00%

12.699,78
 1.1.2.1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
100,00%

12.699,78
100,00%

12.699,78
 1.2 Assentamento de Piso 100,00%

14.622,90
64,95%

9.496,89
35,05%

5.126,01
 1.2.1 ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO - EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 

DO PISO
100,00%

13.566,98
70,00%

9.496,89
30,00%

4.070,09
 1.2.2 ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERAMICO 7CM DE ALTURA - 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO PISO
100,00%
1.055,92

100,00%
1.055,92

 1.3 Pintura 100,00%
12.379,99

70,00%
8.665,99

30,00%
3.714,00

 1.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

100,00%
12.379,99

70,00%
8.665,99

30,00%
3.714,00

 1.4 Louças e Metais 100,00%
2.697,08

100,00%
2.697,08

 1.4.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
1.192,68

100,00%
1.192,68

 1.4.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

100,00%
1.504,40

100,00%
1.504,40

 1.5 Revestimento Escada 100,00%
7.073,64

70,00%
4.951,55

30,00%
2.122,09

 1.5.1 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado 100,00%
7.073,64

70,00%
4.951,55

30,00%
2.122,09

 1.6 Elétrica 100,00%
4.229,61

100,00%
4.229,61

 1.6.1 PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO 100,00%
4.229,61

100,00%
4.229,61

 2 REFORMA DO GABINETE 0,00%
9.574,51

 2.1 Demolição 100,00%
535,28

100,00%
535,28

 2.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
535,28

100,00%
535,28

 2.2 Divisória (Drywall) 100,00%
3.181,48

50,00%
1.590,74

50,00%
1.590,74

 2.2.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

100,00%
3.181,48

50,00%
1.590,74

50,00%
1.590,74

 2.3 Piso 100,00%
4.666,06

37,51%
1.750,39

62,49%
2.915,67

 2.3.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
500,82

100,00%
500,82

 2.3.2 PISO LAMINADO CLICADO EUCAFLOOR NEW ELEGANCE CELTIC OAK 
CELT

100,00%
4.165,24

30,00%
1.249,57

70,00%
2.915,67

 2.4 Pintura 100,00%
1.088,16

20,00%
217,63

80,00%
870,53

 2.4.1 Tinta látex em massa, inclusive preparo 100,00%
1.088,16

20,00%
217,63

80,00%
870,53

 2.5 Reparo no Gesso 100,00%
103,53

100,00%
103,53

 2.5.1 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo 100,00%
103,53

100,00%
103,53

 3 DIVISÃO DE SALAS 0,00%
61.296,25

 3.1 Divisórias (Drywall) 100,00%
39.225,24

20,00%
7.845,05

60,00%
23.535,14

20,00%
7.845,05

 3.1.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

100,00%
39.225,24

20,00%
7.845,05

60,00%
23.535,14

20,00%
7.845,05

 3.2 Portas 39,21%
22.071,01

19,61%
4.327,40

19,61%
4.327,40

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo com 
as bases.
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 3.2.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100,00%
5.605,60

50,00%
2.802,80

50,00%
2.802,80

 3.2.2 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente 100,00%
3.049,20

50,00%
1.524,60

50,00%
1.524,60

 3.2.3 Pintura 100,00%
13.416,21

30,00%
4.024,86

70,00%
9.391,35

 3.2.3.1 Tinta látex em massa, inclusive preparo 100,00%
13.416,21

30,00%
4.024,86

70,00%
9.391,35

17,9% 26,88% 33,62% 21,6%
22.323,35 33.515,29 41.921,07 26.940,73

17,9% 44,78% 78,4% 100,0%
22.323,34 55.838,63 97.759,70 124.700,44

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto
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