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      Município de Ocauçu

                                       Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fone/Fax-  (*14)  3475-1204 e  3475-1516

              CEP  17.540-000   -   O C A U Ç U / S P   -   CNPJ: 44.482.248/0001-01

     “ Ocauçu Cidade Amiga ”

            ——​​​​’’’’——

PLANO DE TRABALHO

ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO DAEE E O MUNICÍPIO DE OCAUÇU.

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

OBJETO: Obras de complementação da disponibilidade de água para abastecimento público – aumento da produção de água com instalação de sistema de recalque com fornecimento e instalação de equipamento e bombeamento – Poço Tubular Profundo; Aqüífero Serra Geral e reservatório.

JUSTIFICATIVA: Atualmente o município de Ocauçu possui um déficit de abastecimento público de água para atender as necessidades da população local.  Após a realização das obras de construção do Poço Tubular profundo, estaremos atendendo a necessidades de Abastecimento do mesmo.
2. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta a ser atingida é a de complementação da disponibilidade de água para abastecimento público em torno de 20 m3.

3. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

A obra destinada complementação da disponibilidade de água para abastecimento público – aumento da produção de água com instalação de sistema de recalque com fornecimento e instalação de equipamento e bombeamento – Poço Tubular Profundo, com localização no Imóvel denominado Chácara Santo Antonio, Gleba 1 coordenadas geográficas 22°26’12.35” S e 49°54’48.16” O – Ocauçu / SP de propriedade do Município de Ocauçu, compreendendo as seguintes etapas:                                  

                                      - Projeto/Locação

                                      - Perfuração

                                      - Revestimento

                                      - Pré-filtro

                                      - Limpeza e desenvolvimento

                                      - Teste de vazão

                                      - Bomba submersa
......................................- Reservatório
Obras de complementação da disponibilidade de água para abastecimento público – aumento da produção de água com instalação de sistema de recalque com fornecimento e instalação de equipamento e bombeamento – Poço Tubular Profundo; Aquífero Será Geral, serão executadas em 10 (dez) meses

4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros alocados ao convênio serão aplicados mensalmente, à medida da progressão das obras em conformidade com os atestados de medição expedidos pelos coordenadores do convênio, e em conformidade com o disposto na Lei Federal no 8.666/1993, artigo 116, parágrafo 3o Inciso I, vinculando a liberação de cada parcela dos recursos a cargo do DAEE à boa e regular aplicação dos valores anteriormente recebidos, na seguinte conformidade:

                     Serviço total executado:
                     - valor de referência – R$ 400.000,00
                     - prazo = 60 dias a partir da ordem de início da obra

O detalhamento dos serviços, bem como dos materiais a serem empregados, suas quantificações e especificações técnicas, encontram-se descrito no Projeto de Obras de complementação da disponibilidade de água para abastecimento público – aumento da produção de água com instalação de sistema de recalque com fornecimento e instalação de equipamento e bombeamento – Poço Tubular Profundo; Aqüífero Serra Geral, entregue pela Prefeitura Municipal ao DAEE e constante dos Autos DAEE no 9409291 e passa a fazer parte integrante deste Plano de Trabalho.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O Cronograma Físico-Financeiro da Obra de complementação da disponibilidade de água para abastecimento público – aumento da produção de água com instalação de sistema de recalque com fornecimento e instalação de equipamento e bombeamento – Poço Tubular Profundo; Aqüífero Serra Geral, prevê um prazo total de execução de 02 (dois) meses, e uma cópia desse cronograma encontra-se em anexo, passando a fazer parte integrante deste Plano de Trabalho.
Referido cronograma prevê os seguintes desembolsos:
- Parcela 1:- R$ 353.839,91>>>concedente
- Parcela 2:- R$   46.160,09>>>concedente
TOTAL  =    R$ 400.000,00
6. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
O início da execução da obra/serviço está previsto para (04) quatro meses após a assinatura do Termo de Convênio e o fim da execução do objeto está previsto para 06 (seis) meses após a mesma assinatura, conforme segue: 
. O prazo necessário à tramitação do processo licitatório é estimado em 04 (quatro) meses;

. O prazo estimado para a execução da obra é de 2 (dois) meses;

. O prazo estimado para a execução das medidas técnicas e administrativas necessárias ao encerramento formal do convênio, entre as quais: medição final da obra, atestado de conclusão, quitação de última parcela, entre outras, é estimado em 04 (quatro) meses. 

Dessa forma o prazo total estimado para o Convênio é de 10 (dez) meses, a contar da data da sua assinatura.

___________________                    _____________________________
Superintendente DAEE                           Alesandra Colombo Marana
                                                            Prefeito(a) Municipal de Ocauçu
