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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
3

9 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTF
F 1 CANTEIRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 2 LOCAÇÃO DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12
F 4 RADIER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 6 PILARES, VIGAS E LAJES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 7 ALVENARIA/FECHAMENTOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 9 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 10 TELHADOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 11 REVESTIMENTOS INTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 12 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 13 REVESTIMENTOS EXTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 14 FORROS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 15 PINTURAS INTERNAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 16 PINTURAS EXTERNAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 17 PINTURA ESQUADRIAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 18 PISO CERÂMICO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 19 PISO CIMENTADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 20 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 21 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 22 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 23 FIOS E CABOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 24 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 25 REGISTROS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 26 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 27 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 28 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 29 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 30 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 31 CALAFETE / LIMPEZA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12FF
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F Ocauçu/S
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: Marcia Eduarda Domingues Spada Nome: Marcia Eduarda Domingues Spada 
F CREA/CAU: 5071174216 CREA/CAU: 5071174216
F Data ART/RRT: 2620251685210 ART/RRT: 2620251685210

Acumulado

0,00% 5,00%

66,45%

quinta-feira, 25 de setembro de 2025

1.625.577,08 1.860.882,48 
15,00% 30,00%

1,83% 8,07% 16,47% 32,29%
51.119,90 226.011,90 904.255,40 1.178.291,00 1.403.302,78 

42,08% 50,11%
461.317,30 

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

47.382,30 174.892,00
8,40% 15,82%

235.305,40 442.938,10
9,79% 8,04% 1,69%

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Municipio de Ocauçu 56000005714/2025 041143/2025 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Parcela 1,83% 6,25%
51.119,90 174.892,00

Mês 12
8,40% 15,82%6,25%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

442.938,10

90,00%

225.011,78 235.305,40274.035,60
100,00%

40,00%
2.800.293,58 
100,00%50,00% 50,00% 55,00% 65,00% 80,00%

2.577.856,18 
82,27% 92,06%

2.303.820,58 1.450.685,08 
58,05%51,80%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
56000005714/2025 041143/2025 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

274.035,60
9,79% 7,94%

222.437,40

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Mês 11 Mês 12
1,83% 6,25% 8,40% 15,82% 9,79% 8,04% 1,69% 6,25% 8,40% 15,82% 9,79% 7,94%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

274.035,60 222.437,40
1,83% 8,07% 16,47% 32,29% 42,08% 50,11% 51,80% 58,05% 66,45% 82,27% 92,06% 100,00%

225.011,78 47.382,30 174.892,00 235.305,40 442.938,1051.119,90 174.892,00 235.305,40 442.938,10 274.035,60

2.577.856,18 2.800.293,58 
0,00% 5,00% 15,00% 30,00% 40,00% 50,00% 50,00% 55,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

1.403.302,78 1.450.685,08 1.625.577,08 1.860.882,48 2.303.820,58 51.119,90 226.011,90 461.317,30 904.255,40 1.178.291,00 
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