1° item -
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Avenida Celeste Casagrande, n.° 204 - Fones: (0%*14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516

CEP 17.540-000 - OCAUCU/SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01
“ Crauca Gidencte /Zmy(r ’

PLANO DE TRABALHO - OBRAS

Anexos | (plano de trabalho} e Il (cronograma fisico-financeiro) conforme Clausula Primeira do ANEXO | do Decreto n® 52.418
de 28/11/2007, em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993, nos moldes do disposto no Artigo 5°, Inciso
Il do Decreto n°® 5§9.215 de 21/05/2013.

PREFEITURA
2° item — OBJETO DO CONVENIO
CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE — BAIRRO DOMINGOS MENEGUCCI
3° Item ~ DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL {Conveniada)
2) Nome
MUNICIPIO DE OCAUGU
3) CNPJ 4) Enderego 5) N°
44.482.248/0001-01 AV. CELESTE CASAGRANDE 204
6) CEP 7) DDD | 8) Telefone 9) Fax
17540-000 14 3475-1516 — 3475-1204 3475-1516
4° item — PREFEITO (A) MUNICIPAL
10) Nome 11) RG 12) CPF
ALESANDRA COLOMBO MARANA 19.338.131 110.558.518-28
13) Perfodo do Mandato 14) email
....... 01/.01.../.2017......... & ..31./.12./.2020... gabinete@ocaucu.sp.gov.br
5° item — GESTOR DO CONVENIO :
15) Nome 16) RG 17) CPF
ALESANDRA COLOMBO MARANA 19.338.131 110.558.518-28
18) Enderego Comercial 19) N° 20) CEP
AV CELESTE CASAGRANDE 204 17540-000
21) Municipio 22) email
OCAUCU gabinete@ocaucu.sp.gov.br
23) DDD | 24) Telefone Comercial 25) Fax 26) Celular
14 3475-1516 — 3475-1204 3475-1516 99822-9538
6° ltem — ENGENHEIRO OU ARQUITETO
27) Nome ) 28)RG 29) CPF
LUIZ ANTONIO CONRADO DE OLIVEIRA 13.788.356-0 058.447.598-50
30) Profissdo (Engenheiro ou Arquiteto) 31) N° CREA/CAU i 32) N°ART/RRT
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Arquiteto e Urbanista A21500-7 !

33)DDD | 34) Telefone Comercial 35) Fax 36) email

14 99776-9900 3475-1516 arquiteturaccaucu@hotmail.com
OBS.:

1) Enviar guia da ART/RTT com o comprovante de pagamento, conforme Manual de Preenchimento.

7° tem — OONTADOR ’ ;

37) Nome 38) RG 39) CPF
ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 27.611.052-3 170.380.998-09
40) N° CRC 41) DDD | 42) Telefone Comercial 43) Fax 44) email

1SP21027/0-7 14 3475-1516 — 3475-1204 3475-1516 prmno@uol.com.br

8° tem ~ LOCAL DE REALIZAGAO DA OBRA

45) Enderego 46) N° 47) Bairro

RUAALBERTO COSTAE SILVA SIN DOMINGOS MENEGUCCI
48) CEP 49) N° da Matricula do imoével 50) N° do Livro do Registro Geral
17540-000 52.263 Ne 2

OBS.:

i 1) Enviar a CERTIDAO ATUALIZADA do imével destinado a obra do convénio, devidamente REGISTRADA EM NOME DA
PREFEITURA junto ao Cartério de Registro de Imdveis.

2) Enviar a CERTIDAO ATUALIZADA do imével destinado a obra do convénio, com a(s) devida(s) AVERBACAO(OES) de
nfeitori n iva i el.

3) Enviar mapa do municipio ou croqui identificando local da construgdo da obra contendo o nome das ruas de maneira
LEGIVEL.

4) Enviar o Projeto Completo da obra:
a) Planta baixa, 2 cortes e fachada.
b) Cada prancha devera conter carimbo ou quadro completo, constando: niimero da prancha, nome do proprietario, objeto
do convénio, enderego da obra, municipio, 4rea construida e do terreno, situacdo sem escala, escala adotada no
desenho, data, assinaturas do engenheirofarquiteto responsavel com CREA/CAU e do(a) Prefeito(a) Municipal.

9° ltem - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO : ]
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Avenida Celeste Casagrande, n.° 204 - Fones: (0**14) 3475-1 204 - Fax: 3475-1516
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51)
CONSTRUGAO DE UMA PISTA DE SKATE

AREA DE CONSTRUGAO: 750,06 M?

240,00 M? - PISTA DE SKATE

COM JARDIM E BANCOS AO REDOR

CAPACIDADE DE LOTAGAO: 100 PESSOAS

RUAALBERTO COSTAE SILVA, S/N — BAIRRO DOMINGOS MENEGUCCI

10° tern — METAS A SEREM ATINGIDAS COM A CONSTRUGAO DA OBRA (OBJETO DO CONVENIO)
52) ?

PROPORCIONAR LAZER A JUVENTUDE OCAUGUENSE, TIRANDO-OS DO PERIGO DAS RUAS ~ EM ATENDIMENTO AOS
ARTIGOS 264,265 DA CONSTITUICAO ESTADUAL PAULISTA.

11° ltem — FASES DE EXECUGAO DO OBJETO
53) : Prazo em dias
item Especificacdes
Minimo Maximo
(1) | Publicagdo do Edital de Abertura de Licitag#o (ap6s a assinatura do Termo de Convénio) - 30
(2) | Realizag#do da Licitagéo 31 100
{3) | Inicio da Obra (Emiss#o da Ordem de Servigo — OS) 101 130
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Avenida Celeste Casagrande, n.° 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516

CEP 17.540-000 - OCAUCU/SP - CNPJ:44.482.248/0001-01
* Oeavea Cidade - Smiga "

| .
(4) | Conclus#o da Obra ’ 131
|

, | 730

i i
LEGENDA:
{1) Publicacéo do Edital de Abertura de Licitacdo: Prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do Termo de Convénio.

(2) Processo Licitatério: Prazo maximo de 70 (setenta) dias apés a publicagao do Edital de Abertura de Licitagao.

{3} Inicio da Obra: Prazo méaximo de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame
licitatério.

(4) Conclusio da Obra: Prazo maximo de 600 (seiscentos) dias para concluir a obra e emitir o Laudo Técnico de Concluséo.

OBS.:
1) A liberagio dos recursos seré feita somente apés a concluséo do objeto por parte do beneficiario, ou parceladamente,
apés a medicdo de cada etapa concluida, obedecendo aos respectivos projetos basicos, fases de execuc&o,

cronogramas de desempenho e sempre mediante comprovacéo por 6rgéo ou agentes técnicos, nos termos do § 2° do
artigo 11, do DECRETO 59.215/2013, acrescentado pelo DECRETO N° 62.032/2016.

12° item —~ MEMORIAL DESCRITIVO

54) 55)
ltem Especificacdes de Servigos Descrigdo dos Servigos (Executada pelo Engenheiro ou Arquiteto)
; SERVIGOS PRELIMINARES ¢ Locacéo de vias, calgadas, tanques e lagoas

e Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de
didmetro, com caminh&o a disposigéo, dentro da obra, até o raio

de 1,0 km
5 MEIO FIO e Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
s PAVIMENTAGCAO o Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado
¢ Piso com requadro em concreto simples com controle fck= 25 MPa
. RAMPAS e Escavag&o manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava

até 1,50 m

Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa
Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum
Alvenaria de elevagao de 1/2 tijolo macigo comum

Forma em madeira comum para fundagéo

Armadura em barra de aco CA-25 fyk = 250 MPa
Armadura em tela soldada de aco

{
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Avenida Celeste Casagrande, n.° 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 34 75-1516
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e Concreto usinado, fck = 20,0 MPa
¢ Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa
em lastro e/ou enchimento
e Cimentado desempenado
e Cantoneira em aco galvanizado
e Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensdes
200 x 42 x 47 cm
s PROTECAO e Banco em concreto pré-moldado, dimensdes 150 x 45 x 45 cm
e Guarda-corpo tubular com tela em ago galvanizado, diametro de
11/2°
. PAISAGISMO ¢ Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
e Arvore omamental tipo Ipé Amarelo - h=2,00 m
e Arbusto Alamanda - h= 0,60 2 0,80 m
, LUMINARIAS e Lampada de vapor de sddio tubular standby, base E40 de 400 W
e Reator eletromagnético de alto fator de poténcia, para léampada
vapor de sodio 400 W/ 220 V
e Suporte tubular de fixagdo em poste para 3 luminérias tipo pétala
e Poste telecdnico curvo em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo,
alturade 7,0 m
e Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC
70°C
o LIMPEZA FINAL e Limpeza final da obra
13° ltem — PLANO DE APLICAGAO DOS RECURSOS (Planilha Orgamentéria)
56) 57) 58) 59) 60)
tem Es”;fx?gf:s de Quantidade | Unidade | Valor Unitério |  Yorn.
R$ R$
; SERVIGOS 81500 m 1,26 396,90
PRELIMINARES R$ R$
815,00 il 5,91 1.861,65
2 MEIO FIO 141,86 " 44R§ A 5 2;‘5389
R$ R$
68,00 m?
3 PAVIMENTAGAO 5‘;18 3-5;6'24
12,00 me i $
1,13 9.133,56
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v = ey .
Oraucn  Cidade - ﬂm’yﬂ

RS R$
16,50 m? 52,72 869,88
R$ R$
128,00 m 54,32 6.952,96
RS R$
17,00 m? 709,23 12.056,91
RS R$
44,00 m? 95,85 4.217,40
R$ R$
35,00 m? 7217 2.525,95
15,00 kg s%sé 104R$85
4 RAMPAS ’ :
56,00 k RS hy
, 9 7.14 399,84
RS R$
24,00 m? 315,33 7.567,92
R$ R$
24,00 m? 74,01 1.776,24
R$ R$
7,00 m? 27,37 191,59
R$ R$
70,00 kg 21,77 1.523,90
R$ R$
20,00 un 395,61 7.912,20
R$ RS
6,00 un
5 PROTEGAO A2 o
15,00 m e by
, 335,89 5.038,35
RS RS
121,50 7.82 950,13
R$ RS
8 PAISAGISMO 15,00 un 66,03 990,45
R$ RS
15,00 un 20,56 308,40
R$ R$
15,00 un 49,16 737,40
15,00 un R$ R$
119,84 1.797,60
5,00 RS A
7 LUMINARIAS un 106,03 530,15
5.00 un R$ R$
3.847,68 19.238,40
500,00 m R$ g
4,81 2.405,00
2 R$
8 LIMPEZA FINAL 315,00 m R$ 12,31 3.877,65
R$
Abs .
- !
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TOTAL GERAL 104.925,53
R$
ESTADO 99.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL R$
5.925,53
64)
Fonte CPOS 171
14° item ~ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (Estado / Prefeitura Municipal)
65) Data Base: I /
68) 71)
66) 67) -
Parcela Unica
item
Especiﬁcfagées de Unidade s 70 Totui
Servigos Estado Prefeitura Municipal
; SERVICOS . RS RS RS
PRELIMINARES 213101 127,55 2.258,56
R$ R$ R$
2 MEIO FiO MES 5.921,46 354,42 6.27588
RS R$ R$
3 PAVIMENTACAO MES 12.029,77 720,03 12.749,80
R$ R$ R$
4 RAMPAS MES 43.496,22 260342 46.099,64
5 PROTEGAO MES RS R$ RS




Avenida Celeste Casagrande, n.® 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1 516
CNPJ: 44.482.248/0001-01

CEP 17.540-000 - OCAUGCU/SP -
* Orauga ((:/’);"(/1((/(' /‘7/?({((( ’

6.327,74 378,73 6.706,47
8 PAISAGISMO MES 2.1'?13,97 12?,?)1 z.zfés.aa
7 LUMINARIAS MES 23.3'32'17 135?,38 24.7%3,55
8 LIMPEZA FINAL MES 3.6?:,66 21:399 3.87R7$,65
TOTAL GERAL 99.0%2,00 5.92R:53 104.:;5,53
Participagdo em Percentual 94,353% 5,647% 100,000%

16° ltem —~ CRONOGRAWMA DE RECURSOS (Estado / Prefeitura Municipal)

Participantes

! 72)

|
i
|

Parcela Unica
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ESTADO (recursos da Secretaria) R$ 99.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL (Contrapartida) R$ 5.925,53
73)
TOTAL (ESTADO + PREFEITURA MUNICIPAL) RS 104.925,53

16° item — PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO
74)

DECLARACAQ

Declaramos que as AGOES que visam ao inicio da execugéo do objeto do convénio serdo praticadas em até 30 (trinta)
dias apés a celebrag@o do convénio.

O inicio das OBRAS se dara em até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da
licitagdo, através da emiss&@o da Ordem de Servigo (OS) e o seu término de acordo com o prazo previsto no convénio
firmado junto a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de S&o Paulo.

J

gc-’ Hern - COMPROVAGAO quf A CONVENIADA DISPOE DE RECURSOS PROPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUCAO

75)

DECLARAGAO

Declaramos que O municipio assegurou 0s recursos orgamentérios no valor da contrapartida de R$ ..o
(oo eenarronanasnssssusissansen ), necessérios a complementagéo do objeto do convénio a ser firmado com a Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude do Estado de S3o Paulo, através da reserva de recursos orgamentarios, identificando o nimero e a
descri¢éo do elemento econdmico onerado (NOME........cocoovireinmiiniiicee €M% e ) estando
de acordo com o disposto no Artigo 116, Paragrafo |, Inciso VIl da Lei Federal n®. 8.666, de 21/06/93, atualizada pela
Lei Federal n° 8.883/94 de 08/06/94.

::E‘éhnl ~ DECLARAGAO QUE PARA A RELIZAGAO DA OBRA OBJETO DESTE CONVENIO NAO RECEBEU OUTROS

76)

DECLARAGAO

Declaramos que ndo recebemos recursos, por convénio ou por quaisquer outros meios, de 6rgéo Estadual ou Federal,
para a realizagdo da obra constante como objeto deste convénio.

)
/
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19° item - DECLARAGAO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A. VINCULADA
EXCLUSIVAMENTE AO CONVENIO '

77)

DECLARAGAO

Declaramos a abertura da conta corrente vinculada & execug&o da obra de objeto do convénio:
Banco do Brasil S.A.

ENAEreG0 .....oovieiiiiiiiiiiie e en e AV. Celeste Casagrande, 80
MUNICIPIO .. eieeeiieee e Ocaugu-SP

Telefone ......oooeveeeee e (14) 3475-1490

AGBNCIA N® ..o 6905-1

CoNta N® ..o 5831-9

OBS.:

1) Os recursos estaduais repassados, se nio utilizados devem ser aplicados em conformidade a Clausula Sexta, Paragrafos
1° @ 2°, ANEXO I, do modelo convenial prescrito pelo Decreto n° 52.418 de 28 de novembro de 2007.

[20° item - LAUDOS TECNICOS DE ENGENHARIA (modelos)
78)

LAUDO TECNICO (“Obra Nova”)

Objeto do Convénio: CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE
Local da Obra Nova: .BAIRRO DOMINGOS MENEGUCCI
Engenheiro ou Arquiteto: LUIZ ANTONIO CONRADO DE OLIVEIRA

Realizei vistoria do local onde sera executada a obra acima mencionada, e constatei que o terrenc se encontra em
condigdes de receber a construg@o do objeto deste convénio, com toda infra-estrutura necessaria em atendimento a
legislagdo Municipal, Estadual e Federal vigente.

E, para confirmar a atual situagdo, encaminho fotos recentes do local.

Obs.: Em caso do objeto ser ‘obra nova’ completando outra j& existente, demonstrar que a obra ja existente esta em
boas condigbes estruturais e de conservagéo.
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21° ltem ~ ASSINATURAS

79)

80)

Nome: ALES/I.\/NDRAC LOMBO MARANA

Cargo: Prefeito(a) Munticipal Cargo: Gestor

81) % 82)

Nome:LUIZ ANTONIO CONRADO DE OLIVEIRA
Cargo: Arquiteto e Urbanista

Nome: ADEMILSON FERREIRA DE ARALJO
Cargo: Contador

11




