
 Município de Ocauçu
CNPJ: 44.482.248/0001-01 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO. SINAPI - 12/2021 - São 

Paulo
CPOS - 11/2021 - São 
Paulo
FDE - 10/2021 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 10.485,98
 51,00%

 5.347,85
 49,00%

 5.138,13
 2 INFRA-ESTRUTURA  100,00%

 31.629,22
 100,00%

 31.629,22
 3 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 5.482,91
 100,00%
 5.482,91

 4 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E ELEMENTOS DIVISORES  100,00%
 39.035,05

 100,00%
 39.035,05

 5 SUPRAESTRUTURA  100,00%
 126.504,06

 100,00%
 126.504,06

 6 ESTRUTURA TELHADO  100,00%
 76.282,16

 100,00%
 76.282,16

 7 REVESTIMENTOS  100,00%
 34.598,78

 100,00%
 34.598,78

 8 PISOS E REVESTIMENTOS  100,00%
 71.651,03

 100,00%
 71.651,03

 9 ESQUADRIAS  100,00%
 65.416,97

 100,00%
 65.416,97

 10 PINTURA  100,00%
 29.756,89

 100,00%
 29.756,89

 11 HIDRAULICA  100,00%
 36.262,61

 100,00%
 36.262,61

 12 ELETRICA  100,00%
 27.706,37

 100,00%
 27.706,37

 7,65%  29,84%  19,99%  31,24%  4,99%  6,29%
 42.459,98  165.539,11  110.880,94  173.330,61  27.706,37  34.895,02

 7,65%  37,49%  57,48%  88,72%  93,71%  100,0%
 42.459,97  207.999,08  318.880,02  492.210,63  519.917,00  554.812,03

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Hernani Daun Men

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
 23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Celeste Casagrande  - Centro - Ocauçu / SP

 / engenharia@ocaucu.sp.gov.br 


