



Município de Ocauçu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0^{xx}14) 475-1204 - Fax: 475-1222
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocauçu Cidade Amiga"
1911

BASE:

CPOS 174

DATA:

05/12/2018

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA DA COZINHA - EMEF PROFESSORA IGNEZ ALVES DE REZENDE SILVA

Nº	BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	VALOR UNITARIO		1ºMES		2ºMES	
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR	%	VALOR	%
1			SERVIÇO INICIAIS	R\$ 7.567,78	R\$ 4.302,64	R\$ 9.496,33	80%	R\$ 2.374,08	20%
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 65.775,72	R\$ 9.713,85	R\$ 60.391,65	80%	R\$ 15.097,91	20%
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.021,03	R\$ 1.019,71	R\$ 1.632,59	80%	R\$ 408,15	20%
4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.361,62	R\$ 10.735,14	R\$ 13.677,41	80%	R\$ 3.419,35	20%
5			PINTURA	R\$ 42.005,34	R\$ 1.940,90	R\$ 35.157,00	80%	R\$ 8.789,25	20%
6			SERVIÇOS FINAIS	R\$ 63,93	R\$ 653,63	R\$ 574,05	80%	R\$ 143,51	20%
					TOTAL	R\$ 120.929,02	100%	R\$ 30.232,26	100%
								TOTAL GERAL	R\$ 151.161,28

Ana Carolina Mattos Santos

Engenheira Civil

CREA/SP - 5068987010